

Дорожная карта (внедрения целевой модели) наставничества в деятельности МБОУ «Драченинская ООШ»

Мероприятия	сроки	ответственные
1. Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020	Куратор, ответственн ый за сайт
2. Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Сентябрь 2020	Куратор, ответственн ый за сайт
3. Встреча с обучающимися образовательной организации с целью информирования о реализации программы наставничества	Сентябрь 2020	Куратор, наставник
4. Проведение анкетирования среди обучающихся/ педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь 2020	Куратор
5. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/ педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, социальный педагог, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь 2020	Куратор
6. Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2020	Куратор,
7. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Сентябрь 2020	Директор ОО
8. Оценка участников – наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Куратор
9. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Октябрь 2020	Куратор
10. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь 2020	Куратор
11. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь 2020	Куратор
12. Проведение собеседования с наставниками (возможно привлечение психолога)	Октябрь 2020	Куратор
13. Поиск экспертов и методических материалов для проведения обучения наставников	Октябрь 2020	Куратор
14. Обучение наставников	Ноябрь 2020	Куратор
15. Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Декабрь 2020	Куратор, наставники
16. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после	Декабрь 2020	Куратор, наставники

завершения групповой встречи		
17. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Декабрь 2020	Куратор, наставники
18. Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя	Декабрь 2020	Куратор, наставники
19. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Декабрь 2020	Куратор, наставники
20. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого	Январь 2021	Куратор, наставники
21. Проведение встречи – планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Январь 2021	Куратор, наставники
22. Регулярные встречи наставника и наставляемого	2021-2022 г.г	Куратор, наставники
23. Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	2023 г.	Куратор, наставники
24. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Куратор, наставники
25. Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Куратор, наставники
26. Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Май 2023	Куратор, наставники
27. Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программ наставничества, их родных, представителей организаций – партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей других образовательных организаций и некоммерческих организаций	Май 2023	Куратор, наставники
28. Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждение лучших наставников	Май 2023	Куратор, наставники